
Infovergadering Kortenberg Project Sterrebeeksesteenweg

30 januari 2018



INHOUD

1. Verwelkoming door afgevaardigde van het bestuur
2. Toelichting door studiebureau Tractebel
 - ontwerp wegenis en riolering
 - communicatie
3. Toelichting door aannemer Superbeton
 - planning en verschillende fasen
 - werkwijze en aandachtspunten
4. Toelichting omleidingswegen en gebruik ANPR camera's door Gemeente
5. Vragenronde

SITUERING

- Aquafinproject: 23.243
Sterrebeeksesteenweg (-)
→ € 1.500.000
- Gemeente: GIP KTB3016
Sterrebeeksesteenweg (-)
→ € 600.000



GEPLANDE WERKZAAMHEDEN

- Rioleringswerken:
 - Sterrebeeksesteenweg vanaf Hof van Montenaken tot en met Voetweg nr. 27
 - Werken aan bestaand bufferbekken
 - Uitleg op het plan
- Wegeniswerken:
 - De wegeniswerken volgen het tracé van de rioleringswerken
 - Uitleg op het plan
- Aanpassingen aan de nutsleidingen: waterleiding zal verplaatsen + extra lokale aanpassingen

RIOLERINGSWERKEN

Uitgangspunten – aandachtspunten in ontwerp:

- Overstromingsproblematiek t.h.v. bestaand bufferbekken
- Optimalisatie zuiveringsinfrastructuur: gemengd stelsel → gescheiden stelsel
 - Regenwater (RWA) en afvalwater (DWA) krijgen aparte riolering
 - Enkel het afvalwater (DWA) gaat naar de zuiveringsinstallatie

RIOLERINGSWERKEN

- Grondplan + dwarsprofielen

WEGENISWERKEN

Uitgangspunten:

- Veel verkeer, met aandacht voor sterk richtingsverkeer – ochtend en avondspits verschillend.
- Langs twee zijden een fietspad met een breedte van 1,5m
- Inrichting van voetpaden
- Geaccentueerde oversteekplaatsen
- Snelheidsremmers op verschillende locaties
- Mobiele snelheidscamera
- Verkeerslichten worden aangepast

WEGENISWERKEN

- Grondplan

AFKOPPELINGEN OP PRIVAAT TERREIN

- Afkoppelingsstudie: getekend terugsturen indien akkoord met het voorstel van deskundige
- Gemeente bezorgt een ondertekend exemplaar terug
- De werken op privaat domein worden uitgevoerd door een andere aannemer aangesteld door de gemeente Kortenberg. Deze aannemer zal ten gepaste tijde contact nemen met de eigenaar alvorens aan de werken te beginnen
- Afkoppelingsdeskundige

Nils Van den Broeck

Gsm: 052 69 60 60

E-mail: info@vdb-studiebureau.be

AANNEMER

Superbeton

Daar kan u op bouwen



Blaubergsesteenweg 53 te 2230 HERSELT
Tel 014/53 88 88
Fax 014/54 48 00
info@superbeton.be

Alain Vangansbeke
Projectleider
alain@superbeton.be


PLANNING DER WERKEN

- Start der werken: 15 maart 2018
- Uitvoeringstermijn: circa 150 werkdagen
- Verschillende fases
 - Per fase volledige afwerking incl. toplaag verharding vooraleer naar de volgende fase over te gaan (uitgez. fase 1).
 - Timing van de fasering is indicatief en houdt geen rekening met slecht weer of andere onverwachte omstandigheden.

FASERING

- Fase 1: Werken in de Voetweg met inbegrip aanleg open bekken
→ vanaf 15 maart tot eind juni 2018
- Fase 2: Werken Sterrebeeksesteenweg tot kruispunt met Everslaan
→ vanaf eind maart tot bouwverlof juli 2018
- Fase 3: Werken op kruispunt Everslaan – Sterrebeeksesteenweg
→ vanaf augustus tot eind september 2018
- Fase 4: Werken vanaf kruispunt Everslaan tot Hof van Montenaken
→ vanaf oktober tot einde van het jaar 2018

FASERING



WERKWIJZE

- Volgorde van werken
 - Opbraak bestaande toestand
 - Hoofdriolering DWA + RWA
 - Huisaansluitingen
 - Straatkolken
 - Lijnvormige elementen
 - Funderingen
 - Verhardingen

Hinder

- Toegankelijkheid van eigen woning tijdens werken ?
- Bereikbaarheid van de woning voor hulpdiensten ?
- Huisvuilophaling?
- Lawaai, stof, modder tijdens werken ?
- Onzekerheid naar wat, wanneer, hoe voor mijn deur ?
- Omleidingen, parkeren, ... ?



Hinder

Aannemer voorziet het maximale voor het beperken van de hinder en verzekeren veiligheid:

- Opdeling van het werk in fasen
- Aangepaste omleidingen
- Duidelijke en eerlijke communicatie
- Praktische maatregelen zoals tijdelijke steenslagverhardingen, duidelijk afgebakend voetgangerszones



Hinder

Zorg voor je eigen veiligheid!

- Respecteer de werfsignalisatie, vermijd de werfzone!
- Neem geen onnodige risico's
- Communiceer met de aanwezige werfleider en/of ploegbaas bij problemen of vragen

Werfleider :

Kenneth Bervoets 0496/53 88 88

Jan Alaerts 0495/29 52 01

(te bereiken tussen 8:00 – 16:00)




Mobiliteit

Tijdens werken Sterrebeeksesteenweg




OMLEIDINGSWEGEN



Fase 2 van de werken

Fase 2: Werkzone tussen voetweg en kruispunt Everslaan (ten vroegste 15 maart tot bouwverlof 11/07)



Fase 3 van de werken

Fase 3: Werkzone kruispunt Everslaan (deeltermijn van 30 kalenderdagen) voorlopig vanaf 20/08 tot 19/09



Fase 4 van de werken

Fase 4: Werkzone vanaf kruispunt Everslaan tot Hof van Montenaken: voorlopig : 20/09 tot 3/12




Huidige situatie

- +/- 5000 voertuigen per dag
 - Hoge druk tijdens de spitsen
- => doorgaand verkeer weren






Gerichte toegangscontrole zonder fysieke knip: ANPR

- Project Minneveldstraat positief geëvalueerd
- Grootschaliger testen tijdens periode werken
- Zone afgebakend door camera's
- Toegang voor vergunninghouders



Zone ANPR-camera's




-  Enkel tijdens werken eerste fase
-  Over de ganse periode van de werken



Vergunninghouders

Alle voertuigen waarvan nummerplaten ingeschreven op adres binnen afgebakend gebied:
streven naar automatisch registreren



Vergunninghouders?

- Hulpdiensten
- Lijnbussen
- Ecoverf
- Zorgkundigen



Vergunning mits aanvraag

- **Bedrijfsvoertuigen** waarvan bestuurder in Kortenbergh woont
- **Frequente bezoekers** tijdens ochtend- en avondspits (bvb. familielid dat kind afhaalt van school, onderhoudspersoneel, ...)
- **Sporadische bestemming** binnen de afgebakende regio (regularisatie) via eenvoudig webformulier
- ...



Snelle registratie voor klanten & leveranciers van handelaars en bedrijven

- De nodige afspraken worden gemaakt
- Infofolder



Wanneer is vergunning nodig?

=> Op momenten met hoge verkeerspiek

- Tijdens ochtendspits (+/- 7-11 u)
- Tijdens avondspits (+/- 16-20 u)
- NIET overdag
- NIET tijdens weekends
- NIET op feestdagen

Sensibiliseringsperiode

- Communicatie via verschillende kanalen
- Aanwezigheid politie / GSW op terrein
- Informatiefolder
- Waarschuwingsbrieven



Planning

- Tweede helft februari: plaatsen camera's
- Testfase + plaatsen signalisatie
- Maart: sensibiliseringsperiode
- April: start controles
- Permanente evaluatie en monitoring



COMMUNICATIE

- Communicatie op/over de werf is zeer belangrijk
- Bij aanvang van volgende fases of speciale zaken (zoals plaatsing beton...) worden er door de **aannemer** briefjes in de bus gestoken.
- De **gemeente Kortenberg** zal ook zorgen voor de nodige communicatie:
 - Via briefwisseling (in samenspraak met aannemer)
 - Via mail (invullijst achteraan te vinden)
 - Via de site van de gemeente kan je doorklikken naar het project Sterrebeeksesteenweg: <https://www.kortenberg.be/infrastructuurprojecten>
 - Telefoonnummer: 02 755 30 70

COMMUNICATIE

- Ook **Aquafin** zorgt voor haar communicatie:
 - Website en nieuwsbrief
 - Werfvergaderingen in de werfkeet (1 of 2-wekelijks)
 - Werftoezichter (elke dag aanwezig)
 - Contactcenter: 03/450.45.45
 - Nood : 0800/16.603

Home | About Aquafin | Aquaplus | Sitemap | Jobs | Links | E-loket | Contact | Zoeken »

Aquafin AAAAA

Infrastructuur en Omgeving | Kennis en Wetenschap | Diensten | Over Aquafin

Selecteer één van de provincies

DE 5 PROVINCIES VAN VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN | OOST-VLAANDEREN | ANTWERPEN | VLAAMS-BRABANT | LIMBURG

Infrastructuur en Omgeving

Home » Infrastructuur en Omgeving » Werken in uitvoering » Werken per gemeente » Antwerpen » SCHILDE

Overzicht infrastructuur

Werken in uitvoering
Werken per gemeente
Vorbereidende werken
Uitvoeringstechnieken
Meest gestelde vragen
Minder hinder
Ombudsman

Impact op mens en milieu

Voor technische partners
Lijst erkende ruimers

Werken toegewezen of in uitvoering in SCHILDE

21394 - Verbindingsriolering Waterstraat

Aanleg van een gemengde/2DWA- riool in de Waterstraat ter aansluiting vh LP van Mosthoevendreef en ter verder uitbreiding vh gem. 2-DWA-stelsel.

Contact: Huet Min - min.huet@aquafin.be [meer informatie](#)

Hou mij op de hoogte van dit project :

—
VRAGEN?
—