




voluit leven

KORTENBERG

HERINRICHTING DORPSKERN KWERPS INFOVERGADERING - UITVOERING WERKEN

GEMEENTE KORTENBERG
21 DECEMBER 2023



Opdrachtgevend bestuur : Gemeente Kortenberg
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg



VERWELKOMING

Door schepen Maarten Willems



AGENDA

- 1. Verwelkoming**
- 2. Toelichting door studiebureau Sweco**
 - algemene toelichting over het project
- 3. Toelichting door aannemer Vanhoeyveld**
 - volgorde van de werken
 - timing en fasering
- 4. Toelichting door gemeente - dienst Mobiliteit**
 - omleidingen + openbaar vervoer
 - parkeren
- 5. Toelichting door gemeente - dienst Infrastructuurprojecten**
 - bereikbaarheid
 - uw veiligheid
 - financiële ondersteuning voor ondernemers
 - huisvuilophaling
 - communicatie
- 6. Vragenronde**

DE WERKEN IN EEN NOTENDOP




- Nutswerken (in uitvoering) + afbraak oud-petanquegebouw (uitgevoerd)
- Enkel bovenbouw, geen rioleringswerken
- Heraanleg rijweg, voetpaden, parkeerplaatsen
- Aanleg van wadi's
- Verhuis frituur
- Laadpalen voor elektrische wagens
- Straatmeubilair
- Spelelementen
- Nieuwe openbare verlichting
- Gazon en aanplantingen



ONTWERP



TYPEDWARSPROFIELEN





MATERIALEN - VERHARDING





MATERIALEN - MEUBILAIR



VOLGORDE VAN DE WERKEN

PRINCIPE =

- Boordsteen + 1 zijde voetpad steeds in uitvoering
 - Zo veel mogelijk de bestaande situatie zo lang mogelijk in dienst houden (bereikbaarheid)
 - Eerst 1 zijde → dan andere zijde → dan rijbaangedeelte
- !! Continuïteit voor de ploeg(en) verzekeren → soms verschuivingen mogelijk

UITHARDEN VERHARDINGEN

- BETON : na 1 à 2 dagen te voet of met de fiets mogelijk te betreden
- ASFALT : na 3 à 5 uur overrijdbaar met de auto – toegang woningen

!! Aandacht aub voor verse beton kruispunten

TIMING EN FASERING

Timing:

- geplande startdatum: begin februari 2024
- vermoedelijke einddatum: zomer 2024
- verlofperiode(s) : bouwverlof zomer 15 juli – 4 aug 2024

Planning is steeds afhankelijk van weersomstandigheden, technische problemen, onvoorziene omstandigheden.

Fasering:

Fase 1: Kwerpsebaan vanaf kruispunt Vrededal / Handbooghof tot en met kruispunt Kwerpsebaan x Kouterstraat. Timing begin februari tot eind april 2024

Fase 2: Sint-Pietersplein + Kasteelstraat tot aan verkeersdrempel. Timing eind april 2024 – zomer 2024



FASERING






OMLEIDING

FASE 1 - De Lijn - beide richtingen

R92 (352)	Leuven - Erps-Kwerps - Kortenberg – Kraainem
516	Haacht – Meerbeek
N3 (nachtbus)	Kortenberg - Erps-Kwerps - Leuven – Lubbeek
522	Kortenberg - Erps-Kwerps - Heverlee
528	Tervuren - Kortenberg - Erps-Kwerps - Veltem





OMLEIDING

FASE 1 - De Lijn - beide richtingen

530

Zaventem - Everberg - Erps-Kwerps - Kortenberg






OMLEIDING


FASE 2 - De Lijn - beide richtingen

R92	Leuven - Erps-Kwerps - Kortenberg – Kraainem
516	Haacht – Meerbeek
N3 (nachtbus)	Kortenberg - Erps-Kwerps - Leuven – Lubbeek
522	Kortenberg - Erps-Kwerps - Heverlee
528	Tervuren - Kortenberg - Erps-Kwerps - Veltem
530	Zaventem - Everberg - Erps-Kwerps - Kortenberg





OMLEIDING





OMLEIDING





Flankerende maatregel

- Trajectcontrole Zavelstraat 30 km/u
(brug tot Kwerpsebaan)

PARKEREN

Parkeren :

- Tijdens fase 1 : er kan geparkeerd worden op het Sint-Pietersplein





PARKEREN

Parkeren :

- Tijdens fase 2 : er kan geparkeerd worden op de nieuwe parkeerplaatsen in de Kwerpsebaan
- **Andere nabijgelegen parkings :**
 - Parking voetbal Sporting Erps-Kwerps
 - Parking sporthal Oudebaan

Ter hoogte van de werken geldt een parkeerverbod.



BEREIKBAARHEID

In de volgende situaties, neemt u best contact op met de gemeente, zodat we samen kunnen bekijken hoe we u kunnen helpen:

- minder mobiel zijn
- leveringen / ophalingen bij u thuis
- verbouwingswerken bij u thuis

Meld dit tijdig – bij voorkeur minstens 2 weken op voorhand !



UW VEILIGHEID

Als je niet op werf moet zijn, blijf er dan ook weg





SPELREGELS

- ✓ Respecteer de werfsignalisatie en verkeersregels
- ✓ Kijk uit voor putten, obstakels en werfverkeer
- ✓ Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder
- ✓ Val op met een geel hesje
- ✓ GSM en oortjes? Niet op een werf!
- ✓ Speel niet op de werf
- ✓ Meld gerust onveilige situaties

Meer veiligheid: daar werken we samen aan!

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

hinderpremie: éénmalig 2.000 €

en/of

sluitingspremie: 80 € per dag



- https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidedatabank/hinderpremie-en-sluitingspremie-bij-hinder-openbare-werken?gclid=EAlaIQobChMIj9T60-iYgwMVR4ZoCR1_4QFDEAAYASAAEgls9fD_BwE
- <https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/58311>



HUISVUILOPHALING

Ecowerf kan niet in uw straat ?

Aannemer verzamelt afvalcontainers / vuilniszakken op 1 centrale plaats

Aannemer brengt na ledigen afvalcontainer terug naar uw woning

Praktische afspraken:

- sticker met uw adres op uw afvalcontainer
- plaats uw afval de dag vòòr ophaling uiterlijk om 12u00 buiten
- zet u uw afval pas 's avonds buiten? → breng het zelf naar het verzamelpunt
- aannemer werkt niet door slecht weer → breng uw afval zelf naar het verzamelpunt



COMMUNICATIE

- Website
- Kortenberg-app
- Brief
- Nieuwsbrief
- Sociale media

The screenshot shows the top navigation bar of the Kortenberg website. On the left is the logo with the text 'voluit leven KORTENBERG'. To the right of the logo are five main menu items with dropdown arrows: 'BURGERZAKEN, LEREN & WERKEN', 'WOON- & LEEFOMGEVING', 'WELZIJNSHUIS', 'VRIJE TIJD', and 'BESTUUR & BELEID'. Further right are links for 'A-Z Gids', 'Meldpunt', 'Stratenplan', and 'Contact & Uren'. On the far right is a dark blue button with a person icon and the text 'Aanmelden'. Below the navigation bar is a search bar with the text 'Wat zoek je?' and a search icon. Below the search bar is a breadcrumb trail: 'Home > Woon- & Leefomgeving > Openbare werken > Infrastructuurprojecten > Vernieuwing dorpskernen > Vernieuwing dorpskernen Erps en Kwerps'. Below the breadcrumb trail is the main heading 'Vernieuwing dorpskernen Erps en Kwerps'.

TE CONTACTEREN BIJ VRAGEN OF OPMERKINGEN

Werkvergaderingen 1- of 2-wekelijks in de werfkeet

Nood : zeer gevaarlijk en dringend probleem melden op noodnummer 101

Aannemer

Vanhoeyveld B&M bvba

Algemeen telefoonnummer : 015/51.17.18

Werktoezichter : Erik Van Aerde 0478/29.14.88

Verantwoordelijke signalisatie : Andy Vanhoeyveld 0478/29.14.88

Gemeente

Emmy Crabbé – Infrastructuurprojecten 02 755 30 70

infrastructuurprojecten@kortenberg.be

Elke Verhoeven - Mobiliteit 02 755 30 70 mobiliteit@kortenberg.be



VRAGENRONDE

